

Umsetzung des IBP in Niedersachsen (Stand 21.03.2015)

Nr.	Name	in Bearbeitung	fertig-gestellt	Bemerkungen
1	Erarbeitung von Konzepten/Plänen			
1.1	Erstellung von flächenspezifischen Natura 2000-Managementkonzepten für Teilräume	x		Erstellung des „Naturerbe Managementplans“ durch Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) für DBU-eigene Flächen (FR 4, 5 und 6)
1.2	Wiederherstellung lebensraumtypischer Habitatstrukturen (Hydrologie, Morphologie) - Fachliche Anforderungen an die Umsetzung des Strombau- und Sedimentmanagementkonzeptes (HPA & WSV 2008)	x		WSV
1.3	Integration der Natura 2000 - Belange in die laufende Unterhaltung der Elbe (Baggerung, Umlagerung)	x		WSV
1.4	Integration der Natura 2000-Belange in die laufende Unterhaltung der Ufer	x		WSV
3 neu	Prädationsmanagement zum Schutz von Lachseeschwalbe, Kampfläufer und anderen Wiesenvögeln im EU-VSG Unterelbe	x		Umsetzung des Pilotprojekts durch UNB Landkreis Stade in Kooperation mit örtlichen Jägerschaften und Naturschutzstation Unterelbe. Laufzeit 2013-2017
3.1	Entwicklung ästuartypischer Biotoptypen und Arten durch Abtrag auf den Elbinseln	x		z.B. auf Lühesand (durch SLE und WSA HH)
3.4	Maßnahmen zur Erhöhung des Flächenanteils an ästuartypischen Biotopen bzw. Einzellebensraumtypen in Teilräumen des FFH-Gebietes Unterelbe mit aktuell geringem Flächenanteil (Supralitoral)	x		Optimierung des Wasserhaushalts, spezielle Pflege und Entwicklungsmaßnahmen, Grünlandextensivierung auf landes- und kreiseigenen Naturschutzflächen und Flächen unterschiedlicher Vorhabenträger (z.B. Kompensationsflächen WSV, Straßenbau)
3.5	Maßnahmen zur Förderung von Salzwiesen	x		Fortlaufende Umsetzung auf landeseigenen Naturschutzflächen im Rahmen des Flächenmanagements der Naturschutzstation Unterelbe sowie auf Flächen der DBU (FR 5 und 6)
3.7	Maßnahmen zur Förderung/Schaffung von Prielsystemen	x		Anlage/Optimierung von Restpriel und Tidetümpeln im Deichvorland im Zuge der Umsetzung des LIFE+-Projekts „Wiesenvögel“ im FR 5
3.8	Maßnahmen zur Förderung von naturnahen Ufern mit Tideröhrichten und feuchten Uferstaudenfluren	x		Fortlaufende Umsetzung auf landeseigenen Naturschutzflächen im Rahmen des Flächenmanagements der Naturschutzstation Unterelbe (FR 4 und 5)
3.9	Zulassen des Entstehens und Wiederherstellung von Pionierstandorten im Vorland und auf den Elbinseln	x		Fortlaufende Umsetzung auf landeseigenen Naturschutzflächen im Rahmen des Flächenmanagements der Naturschutzstation Unterelbe sowie auf Flächen der DBU (FR 5 und 6)

3.10	Nutzungsaufgabe im Vorland		x	Fortlaufende Maßnahme: Auszäunung von Tideröhrichten auf extensiv bewirtschafteten landeseigenen Naturschutzflächen im Deichvorland (FR 5)
3.11	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Schierlings-Wasserfenchel-Vorkommen	x	x	z.B. Studie der SLE bez. 1 ist fertiggestellt Anlage einer Vermehrungskultur durch Stiftung Lebensraum Elbe ist in Vorbereitung
3.12	Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der Schachblumen-Vorkommen	x		Erfolgskontrollen der Schachblumenvorkommen im NSG Asselersand (LGLN, Domänenamt Stade in Kooperation mit NLWKN-Naturschutzstation)
3.14	Maßnahmen zur Erhaltung und Wiederherstellung der Durchgängigkeit in die Mittelelbe und die Elbnebegewässer	x		z.B. Studie der Stiftung Lebensraum Elbe bez. Rönner Werder ist in Vorbereitung
3.18	Maßnahmen zur Förderung von zusammenhängenden, störungsarmen Rastflächen im Grünland	x		Bereitstellung störungsarmer Rast- und Nahrungsflächen auf Basis Vertragsnaturschutz (öff.-rechtl. Bewirtschaftungsvereinbarungen) im Rahmen des Koop Nat „Nordische Gastvögel“ (Flächenbewirtschafteter/LWK/UNB) in FR 4, 5 und 6
3.21	Maßnahmen zur Erhaltung/Entwicklung extensiver Grünlandnutzung inkl. Ackerrückführung in Grünland	x		-Steuerung einer flexiblen Grünlandbewirtschaftung auf öff. Naturschutzflächen (Daueraufgabe NLWKN Naturschutzstation Unterelbe, Naturschutzwart). -Extensive Grünlandbewirtschaftung auf Basis Vertragsnaturschutz (öff.-rechtl. Bewirtschaftungsvereinbarungen) im Rahmen KoopNat Dauergrünland (Flächenbewirtschafteter/LWK/UNB) in FR 4 und 5
3.22	Verbesserung des Wasserhaushalts auf öffentlichen Flächen	x		Anlage von Vernässungspoldern, biotopgestaltende Erdbauarbeiten + Optimierung des Wasserhaushalts im Zuge der Umsetzung des LIFE+-Projekts „Wiesenvögel“ (Schwerpunkt FR 5)
3.23	Schaffung von Tidewassertümpeln im Deichvorland und Kleingewässern im Binnenland	x		Anlage von Tidetümpeln, Blänken, biotopgestaltende Erdbauarbeiten + Optimierung des Wasserhaushalts im Zuge der Umsetzung des LIFE+-Projekts „Wiesenvögel“ (Schwerpunkt FR 5)
3.24	Schutz und Erhaltung der national bedeutenden Brutkolonien der Schwarzkopfmöwe und Sturmmöwe	x		Anlage eines Ersatzbrutplatzes für die Schwarzkopfmöwen und Anlage von Schutzeinrichtungen auf der Elbinsel Lühesand (UNB Lkr. Stade)
3.25	Erhaltung von störungsfreien Schutzzonen um Brutplätze des Seeadlers	x		Fortlaufende Kontrollen/Betreuung der Seeadler-Horstplätze durch AAN in Kooperation mit UNB'en, Naturschutzbeauftragten und VSW
3.26	Verbesserung des Brutplatzangebotes für den Weißstorch	x		Umsetzung durch ehrenamtliche Weißstorchbetreuer

4	Öffentlichkeitsarbeit, Kommunikation			
4.1	Aufrechterhaltung und ggf. Erweiterung des Spektrums der Naturerlebnisformen		X	-2013 Herausgabe von Infofaltblättern über die Brut- und Gastvogelwelt im EU-VSG Unterelbe (FR 4,5 und 6); Faltblatt „Im Reich von Uferschnepfe und Wachtelkönig“ und Faltblatt „Zugvögel zu Gast an der Unterelbe“.
		X	X	-2013 Fertigstellung einer Sonderausstellung „Lebensader Unterelbe“ (FR 3, 4, 5 und 6) -Umsetzung einer neuen Infobeschilderung „Lebendiges Kehdingen – der Natur auf der Spur“ in Nordkehdingen 2015 durch SG Nordkehdingen auf Basis Förderung „Naturerleben in NDS“ (FR 5)
		x		-Fortlaufende Naturerlebnisangebote/-formen (Tidenkieker, Vogelkieker, Natureum) in den FR 3, 4, und 5
5	Formelle Sicherung bzw. Umsetzung rechtlicher Vorgaben			
5.2	Erklärung von Schutzgebieten bzw. Umsetzung ergänzender Schutzbestimmungen	x		UNB'en Lkr. CUX und STD